MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO

PRAGA DA BANDEIRA S/N — TEL/FAX 0(XX)18 — 3273-9300 - CEP 19160-000 - ALVARES MACHADO-SP
CNPJ:43.206.424/0001-10

Alvares Machado, 25 de julho de 2022.

Oficio Engenharia n°® 20/2022

Ao
Tribunal de Contas UR 5.1 — Presidente Prudente — SP

Assunto: Resposta a requisicdo de documentos 08/2022 — 1° semestre 2022.

DECLARACAO

O Departamento de Obras e Servigos Publicos vem por meio deste, prestar
informacdes acerca da obra de Ampliacdo do Centro de Triagem — Coleta Seletiva
Compensacdo Ambiental.

Declaramos que a obra citada, encontra — se parcialmente concluida, e que
resta apenas o Projeto de Prevencao de Incéndio, na qual a CAIXA, solicitou,
levando em consideracéo a envergadura da obra.

Reiteramos que o projeto ja foi elaborado, assim como a documentacdo
técnica necessaria para execucao e tais documentos estdo sendo aprovados
junto a CAIXA, para posteriormente ser licitado e executado, e com isso seja dado

andamento e conclusdo da obra.

Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e
consideracao.
ANA CAROLINA - gifsieneiis 0
SANVEZZO Ze:era\ do Evai\\rRFBé‘(:U:REB e-CPF A3, OU:‘(EM
FREITAS:
37576940824

Ana Carolina Sanvezzo Freitas
Engenheira Civil - CREA: 5063938960
Diretora de Obras e Servigos Publicos

DIGA NAO AS DROGAS E A PEDOFILIA”, DENUNCIE! TELEFONES: 181 ¢ 190 PLANTOES 24 horas TODOS

OS DIAS
Observagdo: A denuncia pode ser an6nima
gabinete@alvaresmachado.sp.gov.br
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Orgao contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO Departamento Fiscalizador : UR-5

Ultima atualizacdo: 20/10/2020 06:29 Ultima Confirmacao:

@ Dados da Obra # 1023

Dados Iniciais da obra Dados do contrato da obra

20/04/2020 09:47

Dados de Contrato - Datas

Dados da paralisacao / atraso da obra

Lista de Obras

Dados iniciais da obra

* Descricao Sucinta da Obra :

Ampliacao do Centro de Triagem - Coleta Seletiva Compensacao Ambiental Acordo entre MPF MPE CESP

* Situacao da Obra :

Paralisada v

* Classificacdo da Obra :

Edificacbes Administrativas Diversas ¥

Dados do contrato da obra

Empresa Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALVARES MACHADO

Empresa Contratada
* Nome:

TERRALOC CONSTRUCOES TERRAP E L(

#* NUmero do Contrato:

138/2016

#* Valor Inicial do Contrato:

R$ 648.993,56

* Valor Atual do Contrato, apos aditivos :

R$ 648.993,56

Valor Total Medido :

R$ 610.581,04

Valor Total Pago :

R$ 610.581,04

* Percentual de Execucao :

94

* Data Paralisacao :

04/04/2017

CNPJ: 43206424000110 - CodMF: 243

* CNPJ:

14.851.369/0001-12

* Municipio :

Alvares Machado

* Fonte principal de recursos :

Convénio Federal
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https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosiniciais/1023
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadoscontrato1/1023
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadoscontrato2/1023
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/dadosparalisacao/1023
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/visualiza/1023
https://www6.tce.sp.gov.br/obras/frm/index

Dados do contrato da obra

Data de inicio da obra :

13/06/2016

* Data Prevista para a conclusao da obra

no contrato inicial :

12/04/2017

Data do ultimo pagamento :

04/04/2017

Dados da paralisacao / atraso da obra

* Motivo da Paralisacdo / Atraso:

* Data prevista para conclusao no ultimo
aditivo de prazo:

08/06/2019

Data da ultima medicao da obra :

22/03/2017

* Descreva :

Questdes técnicas que vieram a ser conhecidas somente ap... ~

* Perspectiva de Retomada / Conclusao :

Nao sabe informar

* Tipo de paralisagao :

Ordem de paralisagdo nao localizada

NuUmero de processo no TCE :

Observacoes :

Dependendo da instituicao financeira realizar a vistoria da obra. Para que possamos concluir a mesma.

* Descreva :

V.

Obra alterada em 06/10/2021 14:29 por obraspmmachado@hotmail.com

VERSAO:0.1.2.12-PROD
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